

# PROJECT PROGRESS REPORT

## Eastern Africa Bamboo Project

Market based development with bamboo in Eastern Africa -Employment and Income Generation for Poverty Alleviation-




### Project Summary:

1. Title	<b>Eastern Africa Bamboo Project</b>	
	Market based development with bamboo in Eastern Africa - Employment and Income Generation for Poverty Alleviation-	
2. Number	CFC: CFC/INBAR/III/MDA UNIDO: FC/RAF/05/010 and XP/RAF/06/003	
3. Executing Agency (PEA)	Project	United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
4. Location	Ethiopia and Kenya	
5. Date of Agreement	Date	October 2005
6. Starting Date	January 2006	
7. Date of Completion	December 2009	
8. Financing		
- Total Project Cost	US\$ 2,571,588	
of which		
- Financing (Grant)	CFC	US\$ 1,686,188
- Co-financing	US\$ 50,000 UNIDO (XP/RAF/06/003)	
- Contribution (in-kind)	Counterpart	US\$ 116,000 UNIDO US\$ 351,000 Ethiopia US\$ 368,000 Kenya

### II. Period Covered by this Report/ :

From: **July 2006**

To: **June 2007**

<b>EASTERN AFRICA BAMBOO PROJECT</b>		
funded by 	executed by 	supervised by 
ETHIOPIA Ministry of Agriculture and Rural Development Federal Micro and Small Enterprise Development Agency		KENYA Kenya Forestry Research Institute

---

---

**809 550**

---

•

- 

- 

---

---

- *Comp 1: Technology transfer and skills development for increased productivity*
- *Comp 2: Developing capacity for the sustainable Supply of raw materials*  
(
- *Comp. 3: Increasing market access*

---

•

•

NPSC/

•

•

•

•

•

•

•

•

(INBAR)

*(Basic natural properties that affects its industrial applications and inherent properties like basic density, buffering capacity and wettability tests to determine gluing, pressing, temperature, pressure and coating properties)*

ተ.ቁ.	ያጋጠሙ ችግሮች	የተወሰነ የመፍትሄ እርምጃ	ምርመራ
1			
2	ቀርካሃ	ራ	
3			
4		/Focal Persons	
5	/Promotional Activities/		

1.

2.

3.

/

5.

9.

የፕሮጀክቱ ሥም: የምሥራቅ አፍሪካ ተርካሃ ፕሮጀክት

A/C No. FC/RAF/05/010

9. በበጀት አመቱ (ከሐምሌ እስከ ሰኔ /1999 ዓ.ም.) በፕሮጀክቱ የተከናወኑ አባይት ተግባራት

Starting Date: አክቶበር 2005

Completion Date: ዲሴምበር 2009

(Quarter \_\_\_\_\_ EFY07\_\_\_\_\_)

Physical Performance /ፊዚካላዊ አፈጻጸም

No.	Components and activities (ኮምፖኒንትና የስራዎች ገርዘር)	Unit (መሥሪያ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commutative Accomplishment at the end of previous EFY (አካላዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.ፀ.1)			Q2 (ፋ.ፀ.2)			Q3 (ፋ.ፀ.3)			Q4 (ፋ.ፀ.4)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
	Comp 1: Technology transfer and skills development for increased productivity (የፕሮጀክትን ስራዎች ለማሳደግ ማሳደግ)																		
	ዓለማዊ የምርት ግብዓቶችን ጥሬ አቃዎችንና የማምረቻ መሣሪያዎችን በአግባቡ መጠቀምን ማዳበር																		
	ውጤት 1.1፡ የገጠርና የከተማ የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች የስልጠና ፍላጎትና የአዳዲስ ሙያ የመልመድ ዝግጅትን ማረጋገጥ																		
1.1.1	ፕሮጀክቱን በስው ሃይልና በማቴሪያል ማጠናከር	ቡቁፕር		4	3	2				1	1	100			1	1	100		
1.1.2	በተመረጡት ሦስቱ የገጠር መንደሮች የፕሮጀክቱን ሥራ የሚከታተሉ ባለሙያዎች(Focal Persons) በየደረጃው ባሉ በመንግስት መዋቅር (በክልል፣ በወረዳ እና በቀበሌ/ልማት ጣቢያ) መምረጥና መወከል	ቡቁፕር		9		9			9	9	100								
1.1.3	የተጠቃሚ አርሶ-አደሮች ወኪሎች ማስመረጥ	ቡቁፕር		21		21	21	100											
1.1.4	የፕሮጀክቱን ሥራ የሚከታተሉ ባለሙያዎች(Focal Persons) የሚሆን ሦስት የሞተር ሳይክሎች በዩ.ኤ.ዲ. በኩል እንዲገዙ ማድረግ	ቡቁፕር		3		3				3	3	100							
1.1.5	የጽ/ቤት መሣሪያዎች፣ ፎቶ-ኮፕየር፣ ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተር፣ /ጠረጴዛ፣ ወንበሮች፣ የቢሮ መጋሪያዎች፣ የመጽሐፍ መደርደሪያዎችን፣ የፋይል ካብኔቶች የመሳሰሉት ግኝቶች እንዲከናወኑ ማካሄድ።	ቡቁፕር				14	6	6	100	10	6	60		2					
1.1.6	ስለፕሮጀክቱ ዓላማ፣ ቅስቀሳ ማካሄድ እንዲሁም የዕቅድ ዝግጅት፣ አፈጻጸምና ክትትል ላይ ከሚመለከተታቸው የክልል ሃላፊዎችና ተጠቃሚዎች ጋር ተገናኝቶ መወያየትና ማጽደቅ	ቡቁፕር				4	1	1	100	2	2	100	1	1	100				

\* በሚተላለፉ ሩብ አመት ይልጣሉ። የግንባታ ፕሮጀክቱ የሚከተለው የግሪጎሪያ ካላንደር (2007) ን በለዎን ነው።

**Physical Performance**

**/ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የስራዎች ዝርዝር)	Unit (መስከፊ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commulative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰራዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.ፀ1)			Q2 (ፋ.ፀ2)			Q3 (ፋ.ፀ3)			Q4 (ፋ.ፀ4)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
	ውጤት:1.2 የገጠርና የከተማ አካባቢ ጥያቄዎችን የቀርባለን ውጤት አምራቾች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በማምረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ምርታማነታቸውን ማሳደግ																		
1.2.1	የፌዴራል የጥያቄዎችን አካባቢ ጥያቄዎችን ለማት ኤጀንሲን የቀርባለን ማምረቻ መሣሪያዎች ደረጃ በማሻሻል ወርክሾፕን በዓለም አቀፍ የጥራት መስፈርትና ደረጃ መሰረት በማጠናከር ኤጀንሲውን ከፍለክሆጥራዊ ማህልጠኛና ሠርቶ ማሳያ ጣዛያ/ተቋም ማድረግ																		
1.2.1.1	የትላልቅ የቀርባለን ማምረቻና ማቀናበሪያ መሣሪያዎች የውጭ ግዥ በጥቅል ማካሄድ			15	0	15						15	15	100			በዓይነት=15 በቁጥር= 19		
1.2.1.2	የመሣሪያዎች የተፈለገ መቀያየር ግዥ ከመሣሪያዎች ጋር አብሮ እንዲገዛ ማካሄድ			24		24						24	24				በዓይነት=24 በቁጥር= 2376		
1.2.1.3	የፌዴራል የጥያቄዎችን አካባቢ ጥያቄዎች ለማት ኤጀንሲን የቀርባለን ማምረቻ ወርክሾፕን በዓለም አቀፍ የጥራት መስፈርትና ደረጃ መሰረት በአማካሪ በማስጠናት የዲዛይን ሥራ ማካሄድ	በቁጥር		1		1						1	1	100					
1.2.1.4	በዲዛይን መሠረት ለማቀናበሪያ መሣሪያዎች መትከያና ለድህረ-ምርት አያያዝ የሚያስፈልጉትን የሲቪል ስራዎችን መሥራት	በ%	100									50	30	60	50	25	50		
1.2.1.5	የጥገናውን ማሳካት ለማቀናበሪያ ለማግለጫ የተከናወኑ የዘመናዊ የቀርባለን አደራረቅና የድህረ ምርት አያያዝ ዘዴን በተመለከተ ሥልጠና ማካሄድ	በቁጥር		15		10						10	10	100					
1.2.3	የተለያዩ ሀገራትና የፌዴራል የጥገናውን ማሳካት ለማቀናበሪያ ለማግለጫ አንድ ለቀርባለን ዕድ-ጥበብ ሞያ ለላው ለቀርባለን የቤት ቁሳቁሶች መሥሪያ የሚያገለግል ስርአተ ትምህርትና የማስተማሪያ ማኅ-ዋሎችን ማዘጋጀት	በቁጥር		4		4						4	2	50	4	2	50	ወደ ኢንግሊዝኛና አማርኛ ቋንቋዎች የሚተረጎሙ ናቸው	
	የተዘጋጁትን የቀርባለን ሽመናና ዕድ-ጥበባት መ-ያ የማስተማር ማንዋሎችን ማባባትና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት	በቁጥር		300		300						63	42	67					

\* በሚተላለፉ ሩብ አመት ይልጣሉ፡ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ የሚተላለፍ የግሪንድን ካንደር (2007) ን በልገን ነው።

**Physical Performance**

**/ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የስራዎች ገርዘር)	Unit (መስከፊ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commulative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰፊው የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.፡፡፡)			Q2 (ፋ.፡፡፡)			Q3 (ፋ.፡፡፡)			Q4 (ፋ.፡፡፡)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
1.2.4	ከተጠቃሚ አርሶ-አደሮችና አምራቾች መካከል ሠልጥነው ውጤታማ ሊሆኑና ሌሎችን ማስተማር የሚችሉ የመጀመርያ ዙር ሠልጣኖችን ከአስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ጋር በመሆን መመልመል	በቁጥር		300		63												ወደ አማርኛ የመተርጎሙ ሥራ ባለመጠናቀቁ ነው::	
	በገጠር ውስጥ ለሚገኙ የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የቀርቀዋል ውጤት አምራች አርሶ አደሮች በተግባር ላይ የተደገፈ ውጤታማ የቀርቀዋል ዕድል ለሰጡት ሞያ(የቀርቀዋል ሽመናና የቤት ቁሳቁስ አሠራር) የቱክኒካል ስልጠና ለአንድ ወር መስጠት :	በቁጥር		63		63				63	42	63							
1.2.4.1	የፕሮጀክቱን ሥራ ክትትልና ግምገማ ለማካሄድ ፕሮጀክቱን የሚያስፈጽሙ መሥሪያ ቤት ተወካዮች የተመረጡትን ሦስት መንገዶች መጎብኘትና ከተጠቃሚዎች ህብረተሰብ፣ ከወረዳ ባለስልጣናትና ባለሞያዎች እና ከክልል የጥ. አኑዮን፡፡፡ ል. ኤጄንሲ ባለሞያዎች ጋር ስለፕሮጀክቱ እንቅስቃሴዎች ክትትል ማድረግ	በቁጥር		9		9	2	2	100	2	2	100	3	2	75	2	2	100	
1.2.5	በአራት ከተሞች የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሆኑ ኢንተርፕራይዎችን በፌዮጥ፣አኑዮን፡፡፡ ል. ኤጄንሲ አማካይነት በአካባቢ ገቢዎች አስተዳደር፣ በገንዘብ አያያዥና የምርት ዋጋ አወሳሰንና አወጣጥ ላይ ለሰባት ቀናት ሥልጠና መስጠት	በቁጥር		200		104												የሚቀጥለው ሩብ አመት ይሰለጥናሉ	
1.2.6.	በቀርቀዋል ዙሪያ ለሚሰለጥኑ አርሶ-አደሮች የወደፊት የማምረት ሂደት ሊያግዝ የሚችል የቀርቀዋል የእጅ መሣሪያዎችን ከውጭ ሀገር ገዝቶ ወደ ሃገር ውስጥ ማስገባት	በጥቅል		100		100							100	17	17	100	100	100	
	ለቀርቀዋል አምራች አርሶ-አደሮች የማምረቻ መሣሪያውን በበቂ ሁኔታ ለማድረስ እንዲቻል በሃገር ውስጥ መሣሪያዎችን ማግኘት	በጥቅል		500		75							75	52	69				
	የቀርቀዋል የእጅ መሣሪያዎችን ለተመራቁ አርሶ-አደሮች ማከፋፈል	በጥቅል		150		60							20	20	100	20	20	100	

\* በሚተላለፉ ሩብ አመት ይሰለጥናሉ፡ ምንጭቱም ፕሮጀክቱ የሚተላለፍ የግሪንፊን ካንጅር (2007) ን በልዩ ነው::

**Physical Performance**

**/ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የሰራዎች ገርዘር)	Unit (መስኪያ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commulative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰራዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.ዓ1)			Q2 (ፋ.ዓ2)			Q3(ፋ.ዓ3)			Q4(ፋ.ዓ4)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
	Comp 2: Developing capacity for the sustainable Supply of raw materials (ለዘላቂ የተርከሃ የጥሬ እቃ አቅርቦት የተጠናከረ የአቅም ግንባታ ሥራ መስራት)																		
	<b>ዓለማዊ፡-</b> በሕጋዊ መንገድ የሚቀርቡትን የጥሬ እቃዎች አቅርቦት በዓይነትና በብዛት ማሳደግ																		
	<b>ውጤት 2.1፡-</b> የተርከሃ አረባብ ቴክኒካዊ አቅም ማጎልበትን ሥራ በተቋሞች ላይ አጠናክሮ መስራት																		
2.1.2	የኬንያ ደን ምርምር ተቋም (KEFRI) የከተተ የተርቀሃ አረባብ (ማባባት)፣ አያያዝና ጥበቃ እንዲሁም የመከራ ተክላ ልምድ ወደ ግብርናና ገጠር ልማት ሚኒስትር ማስተላለፍ (በችግኝ አረባብና አለማም በኬንያ ኪፍራ(KEFRI) አማካይነት የተዘጋጀው የቴክኒክ መመሪያ ወደ አካባቢያዊ ቋንቋ (አማርኛ) መተርጎም																		
	በችግኝ አረባብና አለማም በኬንያ ኪፍራ(KEFRI) አማካይነት የቴክኒክ መመሪያ ማዘጋጀት	ቦታጥር		1		1						1	1	100					
	በችግኝ አረባብና አለማም በኬንያ ኪፍራ(KEFRI) አማካይነት የተዘጋጀውን የቴክኒክ መመሪያ ወደ አገራችን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ መለወጥና ማዳበር	ቦታጥር		1		1							1	0.5	50				
	በችግኝ አረባብና አለማም በኬንያ ኪፍራ(KEFRI) አማካይነት ተዘጋጅቶ ለአገራችን እንዲስማማ ሆኖ የተሻሻለውን የቴክኒክ መመሪያ ወደ አማርኛ መተርጎም	ቦታጥር		3		3											በሚቀጥለው ሩብ አመት ይጠናቀቃል		
	በአማራኛ ተተርጎሞ የተዘጋጀትን የቴክኒክ ማንግሎች በትናንሽ ቅጂዎች(pocket manuals) አባዝቶ ለአስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶችና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት	ቦታጥር		200		200											" "		

\* በሚቀጥለው ሩብ አመት ይለገገናል፡ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ የሚከተለው የግሪንፎን ካሳገር (2007) ን በለዎን ነው።

**Physical Performance /ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የስራዎች ገርዘር)	Unit (መስከፊ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commulative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰራዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.፡፡፡)			Q2 (ፋ.፡፡፡)			Q3 (ፋ.፡፡፡)			Q4 (ፋ.፡፡፡)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
2.1.3	ከተለያዩ የቀርካሃ ገርዘሮች ጋር ለማስተዋወቅ እንዲቻል የተለያዩ የተሞከሩ አዳዲስ የቀርካሃ ገርዘሮችን ወደ አገር ውስጥ ማስገባት፣ አነስተኛ የቀርካሃ ችግኝ ጣብያዎችንና ሠርቶ ማሳያዎችን በሦስቱም ክልሎች ተጠቃሚ መንደሮች መምረጥና ማዘጋጀት፣ ተከላ ማካሄድ በተጨማሪም ሃገር በቀል የሆኑና የውጭ አገር የሆኑ የቀርቀዋል ችግኞችን አፍልቶ ለገበሬዎችና ለአልሚዎች ማቅረብ	ቡቁጥር																	
2.1.3.1	የተሞከሩ አዳዲስ የቀርካሃ ገርዘሮች ወደ አገር ውስጥ ማስገባት	ቡቁጥር		10		5				5	5	100							
2.1.3.2	አነስተኛ የቀርካሃ ማጣጣጥ ችግኝ ጣብያዎችን በሦስቱም ክልሎች ተጠቃሚ መንደሮች ማቋቋም (መምረጥና ማዘጋጀት)	ቡቁጥር		3		3				3	3	100							
	ሃገር በቀል ካልሆኑ የቀርቀዋል የውጭ ገበሬዎች ችግኞችን አፍልቶ ለገበሬዎችና ለአልሚዎች ማስተዋወቅ	ቡቁጥር		1000		600				600	608	101							
	ሃገር በቀል የሆኑ የቀርቀዋል ችግኞችን አፍልቶ ለገበሬዎችና ለአልሚዎች ማከፋፈል	ቡቁጥር		2000		2000				1000	500	50	1500	1500	100				
	<b>ውጤት 2.2:-</b> የገጠር ተጠቃሚ አርሶ-አደሮችና ዓልሚዎች የተፈጥሮ በቀል የሆኑውን ቀርካሃ በተገቢው መንገድ የመንከባከብና አዳዲስ የተከላ ቦታዎችን የማስፋፋት ስራ ይጠናከራል																		
2.2.1	ተጠቃሚ አርሶ-አደሮች ባሉበት ወረዳና መንደሮች የሚገኙትን የአካባቢ ስራ-ተኞችን በቀርቀዋል ልማት፣ አረባብና አይያዝ በኢንባር እና በግብርናና ገጠር ልማት ሚ/ር ባለሙያዎች የአሰልጣኞች ሥልጠና እንዲያገኙ ማድረግ	ቡቁጥር		20		20	3	3	100				9	6	67				
2.2.2.1	በሦስቱም የፕሮጀክቱ የገጠር መንደሮች ለሚገኙት ተጠቃሚ አርሶአደሮች በቀርካሃ ዓለማዎች አረባብና አይያዝ ስልጠና መስጠት	ቡቁጥር		400		150				30	30	100	50	50	100				
2.2.2.2	ቀደም ሲል የተጠነተኑትን መሠረታዊ መረጃዎች (Baseline data) የፕሮጀክቱ ሥራዎች ከመጀመራቸው በፊት ክትትልና ግምገማ ለማድረግ በሚያመች መልኩ በማሰባሰብ ማጠናከር	ቡቁጥር		4		4				2	2	100	2	1	50				

\* በሚተላለፉ ሩብ አመት ይልጣናሉ፡ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ የሚተላለፍ የግሪንፎን ካንጅር (2007) ን በልዩ ነው።

**Physical Performance /ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የስራዎች ገርዘር)	Unit (መስከፊ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commutative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰራዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ፋ.ዓ1)			Q2 (ፋ.ዓ2)			Q3 (ፋ.ዓ3)			Q4 (ፋ.ዓ4)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
2.2.2.3	በቀርቀሀ ልማትና ግብዓት ላይ ያተኮረ የግንዘቤ ማስጨበጫ የመካከለኛ ደረጃ አውደ-ጥናት ማካሄድ ( ተሳታፊዎች፡- የመንግስት መስሪያ ቤት ተወካዮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች፣ ባለድርሻዎች፣ ከክልል፣ ከወረዳ የተወጣጡ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወኪሎችና ባለሙያዎች እና የተጠቃሚዉ ህበረተሰብ ተወካዮችን ይጨምራል)	ቦታጥር		3		1							1					በሚቀጥለው ፍብ ዓመት የሚከናወን	
2.2.3	በተመረጡት ሦስት የፕሮጀክት መንደሮች ውስጥ ከአንድ ሄክታር በላይ ሰፍራ ላይ አካላት የቀርከሃ ችግኝ ሠርቶ ማሳያዎችን ማዘጋጀትና ተክላ ማካሄድ	ሄክታር		3		3							2	1.5	75	1	1	100	
<b>ውጤት 2.3፡- የአገሪቱ የደን ልማት ፖሊሲ የቀርከሃን እምቅ ሃብት ለዘላቂ ልማት ተግባር ለማዋል የተመቻቸ አንዲሆን የማስቻል ስራ ማከናወን</b>																			
2.3.1	በደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም በኢትዮጵያና ኪንያ ላይ ያሉትን አጋዥ ፖሊሲዎች በመመርመር የቀርከሃ ልማትና ዘላቂ አጠቃቀም የፖሊሲና ስትራቴጂ ጥናት ለፖሊሲ አውጪዎች ማቅረብ	ቦታጥር		1		1	1	1	100										
2.3.2	ለቀርከሃው ልማት ዘርፍ መጎልበት የሚረዳ ክፍለ-አሁጉራዊ ሠፊ የሆነ ፖሊሲና ስትራቴጂ ለማውጣት የሚረዳ ባለድርሻዎችንና የፖሊሲ አውጪዎችን ያካተተ ጠቃሚ የፖሊሲ አውደ ጥናቶችን ማካሄድ	ቦታጥር		1		1				1	1	100							
2.3.3	በቀርከሃው ዘርፍ ለከፍተኛ ፖሊሲ አውጭዎች የሚረዳ አንድ የልምድ ልውውጥና ጥናታዊ ጉዞ በቻይና ሃገር ማዘጋጀት	ቦታጥር		1												1	1	100	
2.3.4	የምሥራቅ አፍሪካ የቀርከሃ ፕሮጀክት አህጉራዊው የፕሮጀክት ስቲሪንግ ኮሚቴ (Regional Project Steering Committee, RPSC) ሁለተኛው ስብሰባ ማካሄድ	ቦታጥር		4		1	1	1	100										
	በሁለቱም አገሮች በቀርከሃ ኢንዱስትሪ ልማት የተጣተፉ ባለሃብቶች፣ ባለድርሻዎችና ተባባሪዎች ተገናኝተው በመምከርና የልምድ ልውውጥ በማድረግ ለወደፊት በመስኩ ሊሆሩ የሚገባቸውን የትብብር መስኮች መለየት	ቦታጥር		4		1	1	1	100										

\* በሚቀጥለው ፍብ ዓመት ይልገናል፡ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ የሚተላለፍ የግሪንግ ካላንድ (2007) ን ስለሆነ ነው።

**Physical Performance**

**/ፊዚካላዊ አፈጻጸም**

No.	Components and activities(ኮምፖኒንትና የስራዎች ዝርዝር)	Unit (መስከፊ)	Weight (ድርሻ)	Total Project Plan (ጠቅላላ ዕቅድ)	Commulative Accomplishment at the end of previous EFY (እስከሰራዊ የበጀት ዓመት የተጠናቀቀ)	Physical Performance/ፊዚካላዊ አፈጻጸም												Remark ምርመራ	
						Annual Plan (አመታዊ ዕቅድ)	Q1 (ሩ.ዓ1)			Q2 (ሩ.ዓ2)			Q3 (ሩ.ዓ3)			Q4 (ሩ.ዓ4)			
							Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)	%	Plan (ዕቅድ)	Actual (አፈጻጸም)		%
	Comp. 3: Increasing market access (ገበያን ማመቻቸትና ማላደግ) ናቸው።																		
	<b>ዓለማዊ</b> የምርቱ ተክኒካዎች ተግባራዊ እና መስፈርቶች አቅጣጫዎችን በማሻሻል ወደ አዳዲስ ትናንሽና ትላልቅ ገበያዎች ስርጸ መግባት																		
3.1.2	<b>ውጤት 3.1.1</b> በገበያው ላይ ምቹ ሁኔታዎችንና አሰጣጥ ተጽኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ እንቅፋቶችን አንገጥሮ መለየት የተለያዩ የቀርቦ ለሀላፊና ዘመናዊ ምርቶች ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ስለሚውሉበት ሁኔታ ጥናት ማካሄድ	በቁጥር		2		2	1	1	100					1	1	100			
3.2.1	<b>ውጤት 3.2.1</b> የመከላከያ ደረጃ የቀርቦ አንዳስትሪ የአጭነት (feasibility) ጥናት ይካሄዳል በኢትዮጵያ የሚገኙትን ሁለት የቀርቦ ዝርያዎችን ወደ መከላከያ ምስራቅ ሀገሮች (ማሊዥያ፣ ቻይና፣ ወዘተ.) በመላክ የዝራያዎቹን ውስጣዊና ውጫዊ ፀባይ እንዲሁም ለተለያዩ ምርቶች ስለሚውሉበት መክራ/Bamboo Testing/ ማካሄድ	በቁጥር				4								4	1	25	ወደ ማሊዥያ የደን ምርምር ማዕከል (FRIM) ለመላክ ዝግጅቱ ተጠናቀቀ		
3.2.1.1	በኢትዮጵያ የሚገኙትን ሁለት የቀርቦ ዝርያዎችን ለስራ ምርት ስለሚውሉበት ሁኔታ በሀገር ውስጥ ማስመርመር	በቁጥር		6		6								6	3	50	በቀጣዩ ሩብ ዓመት ይጠናቀቃል		
3.3.2	<b>ውጤት 3.3</b> ገበያን የሚሰጡ ገበያ ተኮር የሆኑ አዳዲስና የተሻሻሉ የቀርቦ ምርቶችን ዲዛይን ማድረግና መስራት አሁን በሚመረቱት የቀርቦ ምርቶች (ማለትም የዕድገት ገበያ የቤት፣ እቃዎች የመሳሰሉት ላይ ትንተናና ጥናት (SWOT) በማካሄድና ገበያን ሊስቡ የሚችሉ የአዳዲስ ምርቶች ዲዛይኖችን በመስራት ማስተዋወቅ	በቁጥር															«		
3.3.3	አዳዲስ የፈጠራ ምርቶችን ዲዛይኖችን ለማስተዋወቅ የፌዮፕ፣ አኒ፣ የንግድ ልዩ ልዩ አቅምን በማላደግ በሥራው ላይ ለተወጣና የተለያዩ አምራቶች ስልጠና መስጠት	በቁጥር		300		45											«		

\* በሚተላለፉ ሩብ አመት ይለገገናሉ፣ ምንጭቱም ፕሮጀክቱ የሚተላለፍ የግሪንግ ካላንደር (2007) ን ስለሆነ ነው።